



NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület

2020. év július 1. – 2020. szeptember 30. időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

- 1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A meglévő forrásokra támaszkodva 2019. év második felében két új felhívást tettünk közzé, melyek alapját a vállalkozásokat és a turisztikai fejlesztéseket célzó felhívásaink adták.

Ezen két új felhívásunk:

VP6-19.2.1-61-1/1-19 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve az ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése”


VP6-19.2.1-61-2/1-19 „Helyi-térsgégi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések”

E két új felhívásunkra, melyekre 2019. november 10. és 2020. január 15-e között tudták támogatási kérelmüket benyújtani a pályázók. A felhívásokra összesen 29db támogatási kérelem érkezett be, amelyből 2db visszavonásra került. A Támogatási Kérelmek ellenőrzése után a következőképpen alakultak az összegek:

VP6-19.2.1-61-2/1-19 „Helyi-térsgégi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések” felhívásunkon 11db TK maradt 39.165.783,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.700,- Ft keretösszeget terveztük.

VP6-19.2.1-61-1/1-19 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve az ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” felhívásunkon 16db TK maradt, 52.889.272,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.699,- Ft keretösszeget terveztük. A tervezett keretösszeg jelentős túllépése miatt (24,2%), augusztusban elején átcsoportosítást kellett végrehajtanunk, a régebbi felhívásainkból maradt keretösszegekből. Ezért a VP6-19.2.1.-61-3-17 „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” felhívásunkból 5.426.981,- Ft csoportosítottunk át. Valamint a VP6-19.2.1.-61-4-17 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi





programok és fejlesztések” felhívásunkból 1.994.116,- Ft csoportosítottunk át. Összesen: 7.421.097,- Ft-ot.

Az átcsoportosítás jóváhagyása után, a Támogató Okiratok 2020. augusztus végén kiküldésre kerültek a pályázóknak.

Ezáltal a rendelkezésünkre álló 420.552.608,- Ft fejlesztési forrásból 448.389.793,-Ft-t sikerült lekötönni.

Jelen pillanatban az igényeket mérjük fel, hogy a visszahulló forrásokra (33.948.425,-Ft – támogatástól elálló ügyfelek) ill. az ígért többlet fejlesztési forrásokra milyen felhívást lenne érdemes újraindítani.

2020. március hónapban kerültek kiküldésre az Irányító hatóság részéről a „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” – VP6-19.2.1-61-3-17 számú és című felhívásunk Támogató Okiratai (továbbiakban TO). Mivel itt jelentős időeltolódás történt a TK-ban szereplő mérföldkövek időpontjaihoz képest, valamint a COVID-19 járványhelyzet miatt, számos Változás Bejelentő (továbbiakban VB) érkezett a mérföldkövekre vonatkozó határidők módosítása céljából. Ezen VB-k ügyintézése folyamatosan történik és naprakész.

Érkezett változás bejelentő, műszaki tartalmi módosításokra vonatkozóan (ca. 6db) is. Ezen a pályázatoknál kezdeményeztük a támogatási kérelem visszanyitását az Államkincstár felé, és utána az ügyintézés elvégeztük, az új Támogatási Okiratokat elkészítettük.

Számos LEADER kifizetési kérelem beadásra került, melyek időpontjai és a leigényelt összegek aktualizálása miatt szintén számos vb. érkezett, melyek ügyintézése folyamatos és naprakész. Ezen programozási időszak alatt eddig 169db változás bejelentő ellenőrzését és értékelését végeztük el.

Az új eljárásrend megérkezése után sikerrel ellenőrizzük a támogatástól elálló változás bejelentőit is, melyek száma a COVID-19 járványhelyzet miatt jelentősen megnőtt (rendezvények esetén jelentős az elállás).

A LEADER kifizetési kérelmek miatt, jelentős ügyfélforgalmat bonyolítottunk a jelen időszakban, segítettük és ellenőriztük a beadásra kerülő kifizetési kérelmek tartalmát.

Számos kimentés is érkezik, azonban ezek ellenőrzése az eljárásrend hiánya miatt nem lehetséges.





1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

VP6-19.2.1-61-2/1-19 „Helyi-térsgégi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések” felhívásunkon 11db TK maradt 39.165.783,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.700,- Ft keretösszeget terveztük.

VP6-19.2.1-61-1/1-19 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve az ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” felhívásunkon 16db TK maradt, 52.889.272,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.699,- Ft keretösszeget terveztük. A tervezett keretösszeg jelentős túllépése miatt (24,2%), augusztusban elején átcsoportosítást kellett végrehajtanunk, a régebbi felhívásainkból maradt keretösszegekből. Ezért a VP6-19.2.1.-61-3-17 „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” felhívásunkból 5.426.981,- Ft csoportosítottunk át. Valamint a VP6-19.2.1.-61-4-17 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” felhívásunkból 1.994.116,- Ft csoportosítottunk át. Összesen: 7.421.097,- Ft-ot.

Az átcsoportosítás jóváhagyása után a Támogató Okiratok 2020. augusztus végén kiküldésre kerültek a pályázóknak.

Ezáltal a rendelkezésünkre álló 420.552.608,- Ft fejlesztési forrásból 448.389.793,-Ft-t sikerült lekötöni.

Jelen pillanatban az igényeket mérjük fel, hogy a visszahulló forrásokra (33.948.425,-Ft – támogatástól elálló ügyfelek) ill. az ígért többlet fejlesztési forrásokra milyen felhívást lenne érdemes újraindítani.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz.	Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezettek által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	3	11,25	1
2.	Új termék/technológiát bevezető vállalkozások száma	10	12	11
3.	Vendégéjszakák száma	100	760	149
4.	Új termékek/technológiák száma	5	39	19



5.	Tematikus táborok	1	12	0
6.	Rendezvények száma	4	31	1
7.	Elkövetett bűncselekmények száma	2 (5% csökk)	-3,35%	0
8.	Eszközfejlesztések, programok száma	2	131	2
9.	Egészségfejlesztési intézkedések	2	2	2
10.	Képzések, rendezvények száma	20	0	0
11.	Alternatív energiaforrást használó épületek száma	5	6	4
12.	Megújított ingatlanok, építmények száma	20	44	17

Számítás módja: A időszak végéig a támogatási okiratokban megvizsgáltuk a pályázók által vállalt indikátorokat, majd azoknál a pályázóknál, akik vállaltak, megvizsgáltuk adtak-e be kifizetési kérelmet. A kifizetési kérelmekben szereplő indikátorokat pedig az Eredménymutatók szerint szerepeltettük a fenti táblázatban.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény ebben az időszakban 1 db volt. 2020.09.21-én Szászváron. A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, a felhívásokról. Beszélt a lehetséges többlet fejlesztési források illetve a visszahulló forrásokra alapozva új felhívás megnyitásáról, valamint a tervben lévő átmeneti időszokról és az arra eső forrásokról. Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.

Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A www.mvh-hacs.hu oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.

Régiós ülés 2020. szeptember 16-án volt Györkönyben. Szijártó Attila és Gódor Emőke Vidékfejlesztési Osztályvezető tájékoztatót az előttünk álló időszakról, valamint a jelenlegi 2014-2020 Uniós ciklus jelentős időbeni kitolódásáról. Felhívta a figyelmet, hogy biztos lesz átmeneti időszak, 1 vagy 2 év, arra az időszakra a 2020-2027. ciklus egy, illetve két-heted részét kapják a HACS-ok fejlesztési / működési forrásként. Az Euró-Forint árfolyam különbség miatt, a HACS-ok még kapnak fejlesztési / működési forrást is, erre az időszakra. Jelezte, hogy 2020. év elején meg kellene kezdeni a Helyi Fejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát már a következő uniós ciklusra való felkészülés céljából.



Egyéb. -

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

- 2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.
Ilyen jellegű tevékenység jelen időszakban nem volt.
- 2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.
3. *A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény ebben az időszakban 1 db volt. 2020.09.21-én Szászváron. A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, a felhívásokról. Beszélt a lehetséges többlet fejlesztési források illetve a visszahulló forrásokra alapozva új felhívás megnyitásáról, valamint a tervben lévő átmeneti időszakról és az arra eső forrásokról. Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével. Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A www.mvh-hacs.hu oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.*
- 3.1. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.
A HACS működésében és személyi állományában változás nem történt.
- 3.2. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezet változatlan formában folytatja tevékenységét, a TO-ban szereplő indikátorok teljesülnek, azokban változás nem történt. Elnök: Dr. Finta István, munkaszervezet vezető: Barabás Barna, ügyintézők/ügykezelők: Koch Dávid és Dr. Fintáné Sipos Ildikó, szakmai koordinátor: Vidák Krisztina.

A COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a következő intézkedés került bevezetésre irodánkban: ügyfélfogadás zavartalanul üzemel, ügyfélfogadási időben. A maszk viselése irodánkban nem kötelező, kézfertőtlenítési lehetőséget a bejárat mellett biztosítunk, minden érkező ügyfél számára.

2020.08.03. – Helyi Bíráló Bizottsági ülés - írásbeli eljárás (keretösszeg átcsoportosításról)





Egyéb:

A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás keretében 4 db projekt megvalósítása zajlik jelenleg.

Ezen projektek állásának részletes leírása:

I. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1868369144

A projektben három partner vesz részt: a Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület, a Zengő-Duna HACS területéről a Pécsváradért Alapítvány, illetve az alsómocsoládi Őszi Fény Alapítvány. A 100% támogatás összege: 19 585 356 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. május 5-én adtuk be. 5.621.140 Ft támogatási összeget igényeltünk le az első kifizetési kérelemben.

Az első mérőföldkő teljesítésének legfőbb célja a térségi turisztikai együttműködés elindítása a településeken elhelyezhető eszközök segítségével.

A Mecsek-Völgyesség-Hegyhát HACS területén 10 db, Pécsváradon pedig egy db turisztikai terminál került átadásra, annak érdekében, hogy a turisták számára az információ áramlása gyors és hatékony legyen. Minden településen olyan központi helyre kerültek, ahol a vendégek könnyen hozzáférhetnek és használhatják.

A műhelymunkákat a térség szereplői számára rendeztük meg. A kialakult vírushelyzet miatt csak 3 fórum megtartását tudtuk megvalósítani.

Ugyanígy kerültek kihelyezésre fából készült információs táblák is, melyekben térségi turisztikai kiadványokat tudnak tárolni az információs pontokon.

A Pécsváradért Alapítvány egy információs portált és egy táblát valósított meg a beruházás keretében. Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a gyerekek táboroztatását valósítja meg. A tábor identitás tudat formáló jelleggel valósul meg. A természeti környezet, a vidék, a térségi hagyományok, értékek megismertetése a cél, annak érdekében, hogy az elvándorlást a térségből megakadályozzuk.

2. mérőföldkő elérése: Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a 68 gyermek táboroztatását valósította meg. A tábor 3 héten keresztül összesen 68 tanulónak adott otthont.

Ennek kifizetési kérelmét 2020. szeptember 11-én adtuk be.

Továbbá a térségi weboldal is elkészült, így annak kifizetését is a táborokkal együtt igényeltük le. Összesen: 9.368.057 Ft-ra támogatási összeget igényeltünk le a második kifizetési kérelemben.



II. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1868368893

A projektben 7 együttműködő partner vesz részt: Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület, Kárászért Egyesület, Magyaregregy Község Önkormányzat, Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft., "Bikal" Szolgáltató Nonprofit Kft. és Alsómocsolád Község Önkormányzata, Mecseknádasdi Szőlő-És Bortermelők Egyesület.

A 100% támogatás összege: 19.011.763 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. június 26-án adtuk be 2.500.000 Ft-ra.

Az első mérföldkö teljesítésének legfőbb célja a kincskereső játékok leírásának megterveztetése illetve a szükséges tarisznyák megvarrása volt. A településeken végigvezető játékok a helyieknek és az oda érkező turisták számára is aktív kikapcsolódást jelent. A Kincseházak üzemeltetői aktív részvétele elengedhetetlen a játék további eredményes kivitelezésének.

III. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1898475880

A projektben 3 partner vesz részt: Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület, Német Önkormányzat Mecseknádasd és Magyaregregy Község Német Önkormányzata.

A 100%-os támogatás összege: 20.130.662 Ft

Az első kifizetési kérelem beadása még tavaly év végén megtörtént: 2.401.439 Ft. Ekkor Mecseknádasd mesekönyve készültek el a Réka vár mondája alapján.

A projekt többi része a Magyaregregyen található Máré-várhoz kapcsolódik. Itt kialakításra kerül az épületen belül a Máré-vár mesevilágának megjelenítése: 8 db kobold és 1 db sárkány fa szobor kerül beszerzésre, kiadványok és installációk készülnek. Illetve egy animációs film készül el a várról.

A projekt idén októberben teljesen befejezésre kerül a tervek szerint.

III. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1923922488



A nemzetközi pályázat a Sóvidék-Hegyalja LEADER csoporthoz kötve szervez erdélyi utazást a pályázat keretében. A pályázat első mérföldkövében a térség zenekarai kaptak hangszereket. Jelenleg folyamatban van a népviseleti táncos ruhák megrendelése a hagyományörző ifjúsági- és gyermektáncsoportjai részére.

Az elnyert pályázat 100%-os támogatási összege: 13.021.041 Ft

Egyesületünk csatlakozott a LESZ (LEADER Egyesületek Szövetsége) kezdeményezésére, mely egy 2021. júliusában tartandó Országos méretű nyitott porták napjának megszervezése lenne (2021. július 17. 12.00-19.00 óráig). Ennek kapcsán részt vettünk egy tanulmányúton, 2020. augusztus 28-án, Zalaszentgróton, ahol 4db nyitott portát tekintettünk meg, mindegy példaként a jövő évi programban résztvevő termelők részvételi feltételeire vonatkozóan. A nap programja és a részvételt igazoló fotók a kifizetési kérelemhez csatolásra kerültek.

A program rövid leírása:

A Zala-völgyi Nyitott Porta hálózatot működtető LEADER HACS, a Zala Termálvölgye Egyesület kezdeményezte a LEADER Egyesületek Szövetsége (LESZ) felé egy országos Nyitott Porták Napja akció megszervezését 2021. júliusában. A kezdeményezés megvalósításához a mintát az Észtországi „Avatud Talude Päev”, azaz „Nyitott Gazdaságok Napja” adja. Észtországban az akciót először néhány ottani LEADER Akciócsoport szervezte meg 2012 és 2014. év között. A kezdeményezés 2015. évtől országossá vált, s 2020-ban hatodik alkalommal kerül megszervezésre. A megvalósításon számos országos szervezet dolgozik együtt. A 2020. júliusban szétküldött kérdőívekre beküldött válaszok alapján, a 103 Magyarországi LEADER egyesület közül 28 akciócsoportnak áll szándékában a 2021. júliusi Nyitott Porták Napja szervezésében közreműködni. Önként jelentkezőkből felállt egy munkacsoport, amely megkezdte a szükséges módszertan kidolgozását. A módszertan alapjául az Észtországi kezdeményezés paraméterei szolgálnak.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.1 A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvény ebben az időszakban 1 db volt. 2020.09.21-én Szászváron. A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, a felhívásokról. Beszélt a lehetséges többlet fejlesztési források illetve a visszahulló forrásokra alapozva új felhívás megnyitásáról, valamint a tervben lévő átmeneti időszakról és az arra eső forrásokról. Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.



Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A www.mvh-hacs.hu oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.

Összefoglaló, jelenléti ív és a fotók a Kifizetési Kérelemhez csatolásra kerültek.

Kelt: 2020. szeptember 30.

Készítette: Barabás Barna – munkaszervezet vezető

aláírás

